

«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор школы
при Посольстве России во Франции**



И.А.Шапошникова

«03» сентября 2018 года.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(далее ФГОС СОО) на 2018 – 2022 гг**

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.
5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности уровней образования и выработки новых нестандартных решений для средней школы	Август 2018 г.
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС	Сентябрь 2018 г.
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Август 2018 г.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Ноябрь 2018 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	2018-2019 г.
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования школы	2018-2019 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2018-2019 г. г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	август 2018 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2018-2019 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательной учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	2018-2019 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	2018 - 2019г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Июль-август 2020 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	2018-2021 г.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10-11 классов	В течение всего периода
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления (Совет старшеклассников и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением	2018-2020 г.

**Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2019-2020 учебный год								
	сен	окт	нояб	дек	янв	фев	мар	апр	май
Разработка предметных образовательных программ. Зам. директора по УВР по углубленным предметам									
Разработка модели внеурочной деятельности. Зам. директора по ВР									
Разработка планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УВР									
Разработка Программы развития УУД. Зам. директора по УВР									
Разработка учебного плана. Зам. директора по УВР									
Разработка программы воспитания и социализации. Зам. директора по ВР									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОПП СОО. Зам. директора по УВР									
По запросу педагогического коллектива (документы и программы, способствующие введению ФГОС СОО)									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2018-2022г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Август 2018	Жаров О.В.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО,

					положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	2018 г.	Жаров О.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	2018-2022г.	Жаров О.В. Романюк Т.А.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Ноябрь 2019 г.	Зам.директора по УВР	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО	Август 2019 г.	Зам.директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методических объединениях учителей школы	Октябрь 2018 г. (далее-в соответствии с планом)	Руководители ШМО	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2018-2019 уч. года	Зам. директора по УВР,	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2018-2019 уч. года	Руководители ШМО	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров

9	Разработка и утверждение ООП СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Зам. директора по УВР	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана	В течение 2019-2020 уч. года	Зам. директора по УВР	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	Январь – май 2020 г.	Чернышов А.А.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	март-сентябрь 2020 г.	Чернышов А.А.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Март-сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО. Составление антирисковой программы введения ФГОС СОО	В течение уч. года август 2020	Зам.директора по УВР	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Методические рекомендации
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2018-2020 год	Зам. директора по УВР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и локальных актов, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение 2020-2021 уч. года	Зам.директора по УВР	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Май 2018 г.	Директор школы		Публичный отчет
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС СОО в 2017-2020 учебном году	Май-сентябрь 2018 г.	Зам.директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и	План-график

				обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам.директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2018-2022 годов	Администрация школы	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	2018г.	Администрация школы	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	Ежегодно	Зам.директора по УВР,библиотек арь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Библиотекарь Дроздов А.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информацион-	В течение уч. года	Дроздов А.В. Евсеев А.Н.	Расширение возможностей доступа пользователей к	Создание банка полезных ссылок,

	ным образовательным ресурсам в сети Интернет.			банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	2020 г.	Администрация	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Евсеев А.Н.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО)	Июнь-август 2021 г.	Зам. директора по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	В течение 2019-2020 уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Положение о ССОП, локальные акты	2018-2021 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение года	Изучение документации, собеседование
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно